

Tableau prévisionnel de réalisation des opérations routières

Cofinancement	RT	Opération	Montant restant à mandater TTC	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
c_PEI IV liste complémentaire	RT 10	Déviation de Santa Lucia di Porti Vechju	29,70					3,00	9,00	9,00	8,70		
a_PEI<PEI IV	RT 10	Aménagement du Boulevard Urbain Sud de Porti Vechju	4,40	2,50	1,90								
c_PEI IV liste complémentaire	RT 10	Contournement de Penta-di-Casinca	14,30				3,50	4,50	5,30	1,00			
	RT 10	Contournement de A Ghisunaccia	5,50			0,50	4,00	1,00					
	RT 10	Traverse de Santa Lucia de Moriani	1,87			1,00	0,87						
	RT 10	Giratoire de Saint Pancrace (RT10/RD106)	1,00			1,00							
	RT 10	Aménagement de sécurité à Monte (Casamozza et Arena)	1,65			1,65							
	RT 10	Giratoire d'Agnarella - Porti Vechju	1,10	0,50	0,60								
	RT 10	TAG de Santa Manza - RT10/RD60	0,66						0,66				
	RT 10	TAG de Suartone - RT10/RD158	0,55	0,40	0,15								
	RT 10	TAG de Cavallu Mortu - RT10/CC	0,44						0,44				
	RT 10	TAG de Canale di Verde - RT10/RD17	0,55						0,55				
	RT 10	TAG de Figareto - U Poghju A Mezana	0,55		0,55								
	RT 10	TAG de Tagliu Isulacciu - RT10/RD30	0,35			0,35							
a_PEI<PEI IV	RT 11	Tunnel de Bastia	38,50	2,00	8,00	9,00	9,00	9,00	1,50				
b_PEI IV	RT 11	Dénivellation du carrefour de Montesoro	16,50			2,50	7,00	7,00					
a_PEI<PEI IV	RT 11	Dénivellation du carrefour de Furiani	2,95	2,95									
a_PEI<PEI IV	RT 11	Dénivellation du carrefour de Casatorra	2,50	2,50									
a_PEI<PEI IV	RT 12	Voie nouvelle Bastia - Furiani	27,50	6,50	7,00	7,00	2,00	2,00	3,00				
c_PEI IV liste complémentaire	RT 20	Aménagement des carrefours de Socordis et de Baleone	16,50							8,00	8,50		
	RT 20	Aménagement de la mise à 2x2 de Socordis Baleone	11,00							6,00	5,00		
	RT 20	Suppression du passage à niveau de Mezzana au droit de la RD1	8,80					1,00	4,00	3,80			
a_PEI<PEI IV	RT 20	Traverse de la commune de Peri	6,38		1,00	3,38	2,00						
	RT 20	Traverse de la route du calvaire à Corti	2,20									1,00	1,20

Tableau prévisionnel de réalisation des opérations routières

Cofinancement	RT	Opération	Montant restant à mandater TTC	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RT 20	Giratoire de l'Oriente à Corti	1,10										1,10
	RT 20	Venacu - Tranche 1 - Carrefour Noceta	0,90	0,90									
b_PEI IV	RT 20	Aménagement de sécurité entre Ponte Leccia et Casamozza - Création de créneaux de dépassement entre ponte-leccia et le lieu-dit accendi pipa (Muzzile et Campu Rossu)	9,35				3,35	6,00					
a_PEI<PEI IV	RT 20	Rectification d'un virage et d'aménagement de la traverse de Funtanone di Vignale	3,96	1,20	2,76								
c_PEI IV liste complémentaire	RT 20	Aménagement de sécurité Ponte Leccia - Casamozza - un créneau à Bertalogna	2,75						2,75				
	RT 20	Aménagement du giratoire RT20 / RD503	2,20									1,00	1,20
	RT 20	TAG de Veru - RT20/RD4	0,55									0,55	
	RT 205	Traverse de Lucciana	2,20									1,00	1,20
	RT 21	Aménagement du fond de baie d'Alacciu	14,30									5,00	9,30
	RT 22	Aménagement du giratoire RT 22/Route desservant le centre commercial Leclerc	0,66	0,66									
	RT 22	Aménagement du giratoire RT 22/Route desservant la Confinia II	0,70	0,20		0,50							
	RT 30	Contournement de Isula Rossa	8,00				2,00	3,00	3,00				
	RT 30	Traverse de Lumiu	2,20									2,20	
	RT 30	Giratoire Palasca - Belgudè - RT30/RD363	2,20	0,30	1,90								
	RT 30	TAG d'Urtaca - RT30/RD208	0,55			0,55							
	RT 30	TAG des "Marines de Davia" à Corbara - RT30/RD313	0,55			0,55							
	RT 30	TAG de Fogata - RT30/RD151	0,55				0,55						
a_PEI<PEI IV	RT 40	Déviation de Prupia	15,40	10,00	5,40								
	RT 40	Aménagement de la traverse de Sartè	3,19		0,50	1,00	1,69						
	RT 40	Traverse de Pitretu-Bicchisgia	2,20	2,20									
	RT 40	Quatre Créneaux de dépassement à Roccapina	24,20							1,20	5,00	9,00	9,00
	RT 40	Aménagement parking Ulmetu	2,15	0,65			1,50						

Tableau prévisionnel de réalisation des opérations routières

Cofinancement	RT	Opération	Montant restant à mandater TTC	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RT 40	Giratoire de la route de Livia - RT40/RD268	1,10									1,10	
	RT 40	TAG d'Eccica A Suaredda	0,55									0,55	
b_PEl IV	RT_	Voie nouvelle Caldaniccia - Bodiccione	33,00				2,00	3,00	8,00	10,00	10,00		
b_PEl IV	RT_	Dénivellation du carrefour de Bodiccione	5,50		2,00	3,50							
b_PEl IV	RT_	Requalification de la rocade d'Aiacciu - Giratoire d'Alata / Giratoire de Bodiccione	13,20	1,00	7,00	5,20							
	RT_	Voie nouvelle Alata - Loreto	13,75									7,00	6,75
	RT_	Création d'une voie directe dans le giratoire de Caldaniccia dans le sens Aiacciu - Sarrula	0,50	0,50									

Total	34,96	38,76	37,68	39,46	39,50	38,20	39,00	37,20	28,40	29,75
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------